Harmonogram stavby "Vybudovanie spol. zariadení a opatrení v katastri Ostrá Lúka"

Popis	Rok		2024				2024	
	Kvartál		I.	II.			III.	
	Mesiac		Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	Aug
	MJ	Dĺžka trvania						
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v k.ú. obce Ostrá Lúka		6 mes.						
Zadanie SO 01 - Poľná cesta Do Kamenného								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
Zakladanie								
Vodorovné konštrukcie								
Komunikácie								
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
Presun hmôt HSV								
Zadanie SO 02 - Za Parkan - Pod Krašinu								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
Zakladanie								
Komunikácie								
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
Presun hmôt HSV								
Zadanie SO 03 - Poľná cesta Za Ovčín								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
Zakladanie								
Komunikácie								
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
Presun hmôt HSV								
Zadanie 04 - Zelená infraštruktúra, výsadba stromov a								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
Presun hmôt HSV								
Zadanie 05 - vsakovacie jamy								
Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
Zakladanie								
Vodorovné konštrukcie								
Komunikácie								
Presun hmôt HSV								